

«Согласовано»  
Директор МБОУ Жуковской СШ №5  
Дегурко Т.В.

**График посещения МБОУ Жуковской СШ № 5 куратором  
проекта МБОУ Дубовской СШ № 1 им. М.Ф. Потапова  
Архиповой В.Н.**

<b>Дата посещения</b>	<b>Цель</b>	<b>Результат</b>
14.02.2022	Знакомство с управленческой командой школы, педагогическим коллективом, учащимися 8-9 классов. Согласование каналов связи, частоты коммуникации, сроков подготовки необходимых документов (МДЭК). Изучение методов и инструментов организации аналитики и стратегического планирования в школе.	Выстраивание положительного коммуникативного канала взаимодействия с управленческой командой школы. Согласование с директором школы Графика посещения школы куратором. Оказание помощи директору в формировании команды для работы в проекте и определение точек развития школы. Изучение документов школы.
22.02.2022 02.03.2022	Совместный анализ с управленческой командой рискованного профиля школы, определение актуальных факторов риска, а также базовых направлений дальнейшей работы по каждому фактору риска. Проведение консультации с управленческой командой школы по формированию программы развития	Уточнение актуальных для школы факторов риска, по которым требуется принятие мер и разработка дорожных карт. Определение направлений Программы развития
11.03.2022 18.03.2022	Проведение консультации с управленческой командой школы по формированию программы антирисковых мер по направлениям, актуальным для школы. Обсуждение с управленческой командой школы возникающих в ходе реализации проекта текущих проблем	Участие в работе педагогического совета школы План работы по решению текущих проблем, совместная разработка с директором школы конкретных управленческих решений.  Консультационная помощь куратора, анкетирование участников образовательного процесса
23.05.2022	Обсуждение первого этапа мониторинга результативности принимаемых мер по работе над актуальным рискованном профилем	Размещение администрацией школы отчетных документов для первого мониторинга в ИС МДЭК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школе
26.08.2022	Обсуждение с участниками образовательного процесса дальнейшего хода работы по реализации программ антирисковых мер по направлениям, актуальным	Участие в заседании педагогического совета

	для школы	
09.09.2022	Обсуждение с управленческой командой школы возникающих в ходе реализации проекта текущих проблем	План работы по решению текущих проблем, совместная разработка с директором школы конкретных управленческих решений
30.09.2022	Обсуждение промежуточных результатов работы и эффективности принимаемых мер	Консультационная помощь куратора
21.10.2022	Выполнение оценки результативности происходящих в образовательном процессе школы изменений	Анкетирование участников образовательного процесса
26.10.2022	Обсуждение второго этапа мониторинга результативности принимаемых мер по работе над актуальным рискованым профилем	Размещение администрацией школы документов для первого мониторинга в ИС МДЭК
25.11.2022	Выполнение оценки результативности происходящих в образовательном процессе школы изменений	Изучение документов, подтверждающих наступление позитивных изменений в школе
27.12.2022	Подведение итогов реализации в школе Проекта 500+	Участие в заседании педагогического совета, рекомендации по продолжению работы в 2022 году.